

Tabela 1- Valores gastos por mês por rubrica - Projeto Conceição do Mato Dentro

Rubricas	1-Pessoa Física - CLT	2- Pessoa Física - Autônomo	3- Pessoa Física - Bolsa de extensão	4-Pessoa Física - Estagiários	5- Material de Consumo	6- Material Permanente	7- Pessoa Jurídica	8- Diárias	8-Passagens	8-Hospedagem	9-Custos Administrativos	TOTAL POR MÊS
Meses												
Junho/2017	R\$ 58.417,18	R\$ -	R\$ 8.210,00	R\$ 2.108,44	R\$ 473,92	R\$ -	R\$ 1.834,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.044,23
Julho/2017	R\$ 45.125,30	R\$ -	R\$ 8.210,00	R\$ 2.038,12	R\$ 311,40	R\$ -	R\$ 1.222,87	R\$ 680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.081,97	R\$ 90.670,26
Agosto/2017	R\$ 49.689,56	R\$ 6.400,00	R\$ 8.210,00	R\$ 2.035,72	R\$ 1.152,33	R\$ -	R\$ 2.651,99	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ -		R\$ 71.819,60
TOTAL POR RUBRICA	R\$ 153.232,64	R\$ 6.400,00	R\$ 24.630,00	R\$ 6.182,28	R\$ 1.937,65	R\$ -	R\$ 5.709,55	R\$ 2.360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.081,97	R\$ 233.534,09
Devoluções							R\$ 91,02	R\$ 60,00				R\$ 151,02

Tabela 2- Valores totais e percentuais gastos por rubrica e da parcela total de junho a agosto/2017 - Projeto Conceição do Mato Dentro

Rubricas	1-Pessoa Física - CLT	2- Pessoa Física - Autônomo	3- Pessoa Física - Bolsa de extensão	4-Pessoa Física - Estagiários	5- Material de Consumo	6- Material Permanente	7- Pessoa Jurídica	8- Diárias	8-Passagens	8-Hospedagem	9-Custos Administrativos	TOTAL
ORÇADO (6 meses)	R\$ 262.641,58	R\$ 15.324,49	R\$ 52.730,15	R\$ 14.397,81	R\$ 9.487,65	R\$ 3.291,23	R\$ 30.421,67	R\$ 11.128,43	R\$ 2.935,24	R\$ 5.152,05	R\$ 33.081,92	R\$ 441.092,22
REALIZADO	R\$ 153.232,64	R\$ 6.400,00	R\$ 24.630,00	R\$ 6.182,28	R\$ 1.937,65	R\$ -	R\$ 5.618,53	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.081,97	R\$ 233.383,07
%	58,34%	41,76%	46,71%	41,50%	20,42%	0,00%	18,47%	20,67%	0,00%	0,00%	100,00%	52,91%

Tabela 3 - Valores gastos por mês por rubrica - Projeto Dom Joaquim

Rubricas	1-Pessoa Física - CLT	2- Pessoa Física - Autônomo	3- Pessoa Física - Bolsa de extensão	4-Pessoa Física - Estagiários	5- Material de Consumo	6- Material Permanente	7- Pessoa Jurídica	8- Diárias	8-Passagens	8-Hospedagem	9-Custos Administrativos	TOTAL POR MÊS
Meses												
Junho/2017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Julho/2017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Agosto/2017	R\$ 12.808,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.947,92	R\$ 22.756,23
TOTAL POR RUBRICA	R\$ 12.808,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.947,92	R\$ 22.756,23
Devoluções												R\$ -

Tabela 4- Valores totais e percentuais gastos por rubrica e da parcela total de agosto/2017 - Projeto Dom Joaquim

Rubricas	1-Pessoa Física - CLT	2- Pessoa Física - Autônomo	3- Pessoa Física - Bolsa de extensão	4-Pessoa Física - Estagiários	5- Material de Consumo	6- Material Permanente	7- Pessoa Jurídica	8- Diárias	8-Passagens	8-Hospedagem	9-Custos Administrativos	TOTAL
ORÇADO (4 meses)	R\$ 44.425,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.534,96	R\$ 1.576,67	R\$ 5.411,33	R\$ 4.140,00	R\$ 2.160,00	R\$ 654,00	R\$ 1.500,00	R\$ 4.830,17	R\$ 69.232,45
REALIZADO	R\$ 12.808,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.947,92	R\$ 22.756,23
%	28,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	205,95%	32,87%