



Belo Horizonte, 31 de outubro de 2023.

À
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

Projeto:	P005 ALAVANCA COOPEFAS
Associação:	COOPERATIVA DAS FAMÍLIAS AGRICULTORAS DE SERRO - COOPEFAS
Mês de competência:	Setembro/2023
Valor total do Projeto:	R\$ 300.000,00

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de setembro de 2023. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

Equipe GPACC – UFMG

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG



RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 1 (setembro/2023).

CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Item	Contas	Valor Orçado Aprovado (a)	Orçamento realizado acumulado (b)	Saldo do Orçamento (a-b)	MÊS (1)
					set/23
1	Despesas Indiretas	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
1.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	
1.2	INTERNET E SERVIÇOS DE NUVEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.3	TELEFONIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.4	ENERGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.5	ÁGUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.6	CORREIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Despesas Gerais	R\$ 163.540,00	R\$ 0,00	R\$ 163.540,00	R\$ 0,00
4.1	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	R\$ 150.500,00	R\$ 0,00	R\$ 150.500,00	
4.4	COMBUSTÍVEL	R\$ 5.040,00	R\$ 0,00	R\$ 5.040,00	
4.6	VISITAS TÉCNICAS EM GERAL	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	
5	Eventos	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
5.1	OFICINAS/CAPACITAÇÕES	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	
6	Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	Impostos e Tarifas	R\$ 1.029,00	R\$ 0,00	R\$ 1.029,00	R\$ 0,00
7.1	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.029,00	R\$ 0,00	R\$ 1.029,00	
8	Materiais e Equipamentos	R\$ 129.631,00	R\$ 9.997,90	R\$ 119.633,10	R\$ 9.997,90
8.1	VEICULOS	R\$ 75.011,00	R\$ 0,00	R\$ 75.011,00	
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 35.000,00	R\$ 9.997,90	R\$ 25.002,10	R\$ 9.997,90
8.16	INSUMOS DIVERSOS	R\$ 9.620,00	R\$ 0,00	R\$ 9.620,00	
8.17	TAXA E FRETES NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	
9	Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1	REEMBOLSOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.2	ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	TOTAL GERAL DOS GASTOS	R\$ 300.000,00	R\$ 9.997,90	R\$ 290.002,10	R\$ 9.997,90
		Aprovado	Realizado	Saldo	
10	ENTRADAS DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 179.054,00	-R\$ 179.054,00	R\$ 179.054,00
10.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		R\$ 0,00		
10.3	DEPÓSITO PARCELA PROJETO		R\$ 179.054,00	-R\$ 179.054,00	R\$ 179.054,00

RESUMO GERAL DOS GASTOS			
GPACC Grupo de Pesquisa Aplicada em Contabilidade e Controladoria Faculdade de Ciências Econômicas Universidade Federal de Minas Gerais			
ASSOCIAÇÃO COOPERATIVA DAS FAMÍLIAS AGRICULTORAS DE SERRO - COOPEFAS	Projeto	Alavanca Coopefas	
RUBRICAS	VALOR TOTAL	REALIZADO ACUMULADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1 Despesas Indiretas	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
2 Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 Despesas Gerais	R\$ 163.540,00	R\$ 0,00	R\$ 163.540,00
5 Eventos	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
6 Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 Impostos e Taxas	R\$ 1.029,00	R\$ 0,00	R\$ 1.029,00
8 Materiais e Equipamentos	R\$ 129.631,00	R\$ 9.997,90	R\$ 119.633,10
9 Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 300.000,00	R\$ 9.997,90	R\$ 290.002,10

No mês de setembro as movimentações referem-se ao recebimento da primeira parcela dos recursos pela Associação, em 01/09/2023, no valor de R\$179.054,00 e à aquisição de caixas de feira, no valor de R\$ 9.997,90, não extrapolando o valor aprovado no orçamento para este fim.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.