



Belo Horizonte, 17 de abril de 2024.

À  
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

Projeto:	P005 ALAVANCA COOPEFAS
Associação:	COOPERATIVA DAS FAMÍLIAS AGRICULTORAS DE SERRO - COOPEFAS
Mês de competência:	Março/2024
Valor total do Projeto:	R\$ 300.000,00

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de março de 2024. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

### **Equipe GPACC – UFMG**

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG



## RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 7 (março/2024).

### CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Item	Contas	Valor Orçado Aprovado (a)	Orçamento realizado acumulado (b)	Saldo do Orçamento (a-b)	MÊS (7)
					mar/24
<b>1</b>	<b>Despesas Indiretas</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
1.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
1.2	INTERNET E SERVIÇOS DE NUVEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	TELEFONIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	ENERGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	ÁGUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	CORREIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>2</b>	<b>Pessoal</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>R\$ 163.540,00</b>	<b>R\$ 24.362,10</b>	<b>R\$ 139.177,90</b>	<b>R\$ 5.420,00</b>
4.1	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	R\$ 150.500,00	R\$ 23.160,00	R\$ 127.340,00	R\$ 5.420,00
4.4	COMBUSTÍVEL	R\$ 5.040,00	R\$ 1.202,10	R\$ 3.837,90	R\$ 0,00
4.6	VISITAS TÉCNICAS EM GERAL	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
<b>5</b>	<b>Eventos</b>	<b>R\$ 4.800,00</b>	<b>R\$ 800,00</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
5.1	OFICINAS/CAPACITAÇÕES	R\$ 4.800,00	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
<b>6</b>	<b>Comunicação</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>7</b>	<b>Impostos e Tarifas</b>	<b>R\$ 1.029,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.029,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
7.1	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.029,00	R\$ 0,00	R\$ 1.029,00	R\$ 0,00
<b>8</b>	<b>Materiais e Equipamentos</b>	<b>R\$ 129.631,00</b>	<b>R\$ 75.669,72</b>	<b>R\$ 53.961,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>
8.1	VEÍCULOS	R\$ 75.011,00	R\$ 65.671,82	R\$ 9.339,18	R\$ 0,00
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 35.000,00	R\$ 9.997,90	R\$ 25.002,10	R\$ 0,00
8.16	INSUMOS DIVERSOS	R\$ 9.620,00	R\$ 0,00	R\$ 9.620,00	R\$ 0,00
8.17	TAXA E FRETES NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
<b>9</b>	<b>Adiantamentos e reembolsos</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
9.1	REEMBOLSOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL DOS GASTOS</b>		<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>R\$ 100.831,82</b>	<b>R\$ 199.168,18</b>	<b>R\$ 5.420,00</b>
		<b>Aprovado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Saldo</b>	
<b>10</b>	<b>ENTRADAS DE RECURSOS</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>R\$ 179.054,00</b>	<b>R\$ 120.946,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
10.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.3	DEPÓSITO PARCELA PROJETO	R\$ 300.000,00	R\$ 179.054,00	R\$ 120.946,00	R\$ 0,00

RESUMO GERAL DOS GASTOS		 <b>GPACC</b> Grupo de Pesquisa Aplicada em Contabilidade e Controladoria Faculdade de Ciências Econômicas Universidade Federal de Minas Gerais		
COOPERATIVA DAS FAMÍLIAS AGRICULTORAS DE SERRO - COOEFAS	RUBRICAS	Projeto	Alavanca Coopefas	
			VALOR TOTAL	REALIZADO ACUMULADO
	1 Despesas Indiretas	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
	2 Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	3 Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	4 Despesas Gerais	R\$ 163.540,00	R\$ 24.362,10	R\$ 139.177,90
	5 Eventos	R\$ 4.800,00	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
	6 Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	7 Impostos e Taxas	R\$ 1.029,00	R\$ 0,00	R\$ 1.029,00
	8 Materiais e Equipamentos	R\$ 129.631,00	R\$ 75.669,72	R\$ 53.961,28
	9 Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>R\$ 100.831,82</b>	<b>R\$ 199.168,18</b>

No mês de março/24 as movimentações referem-se aos gastos com serviços prestados e assistência técnica, no valor de R\$5.420,00, não extrapolando os valores aprovados no orçamento para estes fins.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.