



Belo Horizonte, 16 de julho de 2024.

À
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

Projeto:	P005 ALAVANCA COOPEFAS
Associação:	COOPERATIVA DAS FAMÍLIAS AGRICULTORAS DE SERRO - COOPEFAS
Mês de competência:	Junho/2024
Valor total do Projeto:	R\$ 300.000,00

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de junho de 2024. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

Equipe GPACC – UFMG

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG



RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 10 (junho/2024).

CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Item	Contas	Valor Orçado Aprovado (a)	Orçamento realizado acumulado (b)	Saldo do Orçamento (a-b)	MÊS (10)
					jun/24
1	Despesas Indiretas	R\$ 1.000,00	R\$ 519,97	R\$ 480,03	R\$ 278,47
1.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.000,00	R\$ 519,97	R\$ 480,03	R\$ 278,47
1.2	INTERNET E SERVIÇOS DE NUVEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	TELEFONIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	ENERGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	ÁGUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	CORREIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Despesas Gerais	R\$ 163.540,00	R\$ 52.690,75	R\$ 110.849,25	R\$ 9.110,42
4.1	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	R\$ 150.500,00	R\$ 43.877,08	R\$ 106.622,92	R\$ 6.574,80
4.4	COMBUSTÍVEL	R\$ 5.040,00	R\$ 2.973,67	R\$ 2.066,33	R\$ 615,62
4.6	VISITAS TÉCNICAS EM GERAL	R\$ 8.000,00	R\$ 5.840,00	R\$ 2.160,00	R\$ 1.920,00
5	Eventos	R\$ 4.800,00	R\$ 2.555,17	R\$ 2.244,83	R\$ 630,00
5.1	OFICINAS/CAPACITAÇÕES	R\$ 4.800,00	R\$ 2.555,17	R\$ 2.244,83	R\$ 630,00
6	Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	Impostos e Tarifas	R\$ 1.029,00	R\$ 0,00	R\$ 1.029,00	R\$ 0,00
7.1	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.029,00	R\$ 0,00	R\$ 1.029,00	R\$ 0,00
8	Materiais e Equipamentos	R\$ 129.631,00	R\$ 99.159,72	R\$ 30.471,28	R\$ 12.040,00
8.1	VEÍCULOS	R\$ 75.011,00	R\$ 65.671,82	R\$ 9.339,18	R\$ 0,00
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 35.000,00	R\$ 33.487,90	R\$ 1.512,10	R\$ 12.040,00
8.16	INSUMOS DIVERSOS	R\$ 9.620,00	R\$ 0,00	R\$ 9.620,00	R\$ 0,00
8.17	TAXA E FRETES NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
9	Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 1.170,00	-R\$ 1.170,00	R\$ 0,00
9.1	REEMBOLSOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	ADIANTAMENTO		R\$ 1.170,00	-R\$ 1.170,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DOS GASTOS		R\$ 300.000,00	R\$ 154.925,61	R\$ 145.074,39	R\$ 22.058,89
					-
		Aprovado	Realizado	Saldo	
10	ENTRADAS DE RECURSOS	R\$ 300.000,00	R\$ 251.617,00	R\$ 48.383,00	R\$ 0,00
10.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		R\$ 393,75		R\$ 0,00
10.3	DEPÓSITO PARCELA PROJETO	R\$ 300.000,00	R\$ 251.617,00	R\$ 48.383,00	R\$ 0,00

RESUMO GERAL DOS GASTOS			
GPACC Grupo de Pesquisa Aplicada em Contabilidade e Controladoria Faculdade de Ciências Econômicas Universidade Federal de Minas Gerais			
COOPERATIVA DAS FAMÍLIAS AGRICULTORAS DE SERRO - COOPEFAS	Projeto	Alavanca Coopefas	
		REALIZADO ACUMULADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
RUBRICAS	VALOR TOTAL		
1 Despesas Indiretas	R\$ 1.000,00	R\$ 519,97	R\$ 480,03
2 Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 Despesas Gerais	R\$ 163.540,00	R\$ 52.690,75	R\$ 110.849,25
5 Eventos	R\$ 4.800,00	R\$ 2.555,17	R\$ 2.244,83
6 Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 Impostos e Taxas	R\$ 1.029,00	R\$ 0,00	R\$ 1.029,00
8 Materiais e Equipamentos	R\$ 129.631,00	R\$ 99.159,72	R\$ 30.471,28
9 Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 1.170,00	-R\$ 1.170,00
TOTAL GERAL	R\$ 300.000,00	R\$ 156.095,61	R\$ 143.904,39

No mês de junho/24 as movimentações referem-se aos gastos com serviços prestados, assistência técnica, combustível, 50% restante do baú climatizado, visitas técnicas, despesas com correio, material de escritório, hospedagem para capacitação, no valor de R\$22.058,89, não extrapolando os valores aprovados no orçamento para estes fins.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.