



Belo Horizonte, 31 de maio de 2024.

À
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

Projeto:	P039 MASSANGANO: ARTE EDUCAÇÃO E AGROECOLOGIA NO QUILOMBO FAZENDA SANTA CRUZ
Associação:	ASSOC. COMUNIT. DO POVOADO DA FAZENDA SANTA CRUZ
Mês de competência:	Abril/2024
Valor total do Projeto:	R\$ 274.168,00

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de abril de 2024. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

Equipe GPACC – UFMG

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG



RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 7 (abril/2024).

CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Item	Contas	Valor Orçado Aprovado (a)	Orçamento realizado acumulado (b)	Saldo do Orçamento (a-b)	MÊS (7)
					abr/24
1	Despesas Indiretas	R\$ 500,00	R\$ 149,90	R\$ 350,10	R\$ 0,00
1.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
2	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Encargos Sociais	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00
3.9	SEGURO DE VIDA	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00
4	Despesas Gerais	R\$ 246.988,00	R\$ 88.768,19	R\$ 158.219,81	R\$ 18.483,49
4.1	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	R\$ 202.168,00	R\$ 76.968,19	R\$ 125.199,81	R\$ 13.248,49
4.3	CONTABILIDADE	R\$ 7.200,00	R\$ 2.800,00	R\$ 4.400,00	R\$ 800,00
4.4	COMBUSTIVEL	R\$ 1.440,00	R\$ 560,00	R\$ 880,00	R\$ 80,00
4.11	ALIMENTAÇÃO	R\$ 36.180,00	R\$ 8.440,00	R\$ 27.740,00	R\$ 4.355,00
5	Eventos	R\$ 2.500,00	R\$ 1.942,61	R\$ 557,39	R\$ 160,97
5.5	MATERIAIS PARA EVENTOS	R\$ 2.500,00	R\$ 1.942,61	R\$ 557,39	R\$ 160,97
6	Comunicação	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00
6.2	VIDEOS DE REGISTROS	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
6.4	CATÁLOGOS/APOSTILAS	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
6.8	IMPRESSÃO DE OUTROS	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
7	Impostos e Tarifas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Materiais e Equipamentos	R\$ 19.700,00	R\$ 14.091,63	R\$ 5.608,37	R\$ 3.435,63
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 8.000,00	R\$ 8.611,00	-R\$ 611,00	R\$ 0,00
8.5	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 2.400,00	R\$ 1.295,00	R\$ 1.105,00	R\$ 0,00
8.6	INSTRUMENTOS MUSICAIS	R\$ 3.450,00	R\$ 750,00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
8.8	IMPRESSORA, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
8.14	MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
8.15	SISTEMA E MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO	R\$ 4.850,00	R\$ 3.435,63	R\$ 1.414,37	R\$ 3.435,63
8.16	INSUMOS DIVERSOS	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
9	Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1	REEMBOLSOS DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	ADIANTAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DOS GASTOS		R\$ 274.168,00	R\$ 104.952,33	R\$ 169.215,67	R\$ 22.080,09
		Aprovado	Realizado	Saldo	
10	ENTRADAS DE RECURSOS	R\$ 274.168,00	R\$ 122.683,00	R\$ 151.485,00	R\$ 0,00
10.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3	DEPÓSITO PARCELA PROJETO	R\$ 274.168,00	R\$ 122.683,00	R\$ 151.485,00	R\$ 0,00

RESUMO GERAL DOS GASTOS			
ASSOCIAÇÃO COMUNIT. DO POVOADO DA FAZENDA SANTA CRUZ		Projeto	MASSANGANO: ARTE EDUCAÇÃO E AGROECOLOGIA NO QUILOMBO FAZENDA SANTA CRUZ
RUBRICAS	VALOR TOTAL	REALIZADO ACUMULADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1 Despesas Indiretas	R\$ 500,00	R\$ 149,90	R\$ 350,10
2 Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Encargos	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
4 Despesas Gerais	R\$ 246.988,00	R\$ 88.768,19	R\$ 158.219,81
5 Eventos	R\$ 2.500,00	R\$ 1.942,61	R\$ 557,39
6 Comunicação	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
7 Impostos e Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 Materiais e Equipamentos	R\$ 19.700,00	R\$ 14.091,63	R\$ 5.608,37
9 Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 274.168,00	R\$ 104.952,33	R\$ 169.215,67

No mês de abril/2024 as movimentações referem-se aos gastos com serviços prestados, honorários contábeis, ajuda de custo, lanches, combustível, aquisição de materiais para educadores do projeto, tela para horta comunitária e canos para irrigação, no valor de R\$22.080,09, não extrapolando os valores aprovados no orçamento para estes fins.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.