



Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2024.

À
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

Projeto:	P011 SALVE, O QUEIJO MINAS ARTESANAL
Associação:	ASSOCIAÇÃO MUNIC. DOS PRODUTORES ARTESANAIS DO QUEIJO SERRO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - AMPAQS/CMD
Mês de competência:	Novembro/2023
Valor total do Projeto:	R\$ 262.150,00

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de novembro de 2023. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

Equipe GPACC – UFMG

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG



RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 2 (novembro/2023).

CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Item	Contas	Valor Orçado Aprovado (a)	Orçamento realizado acumulado (b)	Saldo do Orçamento (a-b)	MÊS (2)
					nov/23
1	Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Pessoal	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
2.3	SECRETÁRIA (O)	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	
3	Encargos Sociais	R\$ 22.600,00	R\$ 0,00	R\$ 22.600,00	R\$ 0,00
3.1	FÉRIAS	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	
3.2	13º SALÁRIO	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	
3.4	INSS	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	
3.5	FGTS	R\$ 2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 2.880,00	
3.7	AVISO PRÉVIO	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	
3.8	MULTA FGTS	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00	R\$ 1.720,00	
4	Despesas Gerais	R\$ 203.550,00	R\$ 0,00	R\$ 203.550,00	R\$ 0,00
4.1	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	R\$ 187.500,00	R\$ 0,00	R\$ 187.500,00	
4.3	CONTABILIDADE	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	
4.4	COMBUSTÍVEL	R\$ 8.850,00	R\$ 0,00	R\$ 8.850,00	
5	Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	Impostos e Tarifas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Materiais e Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1	REEMBOLSOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.2	ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	TOTAL GERAL DOS GASTOS	R\$ 262.150,00	R\$ 0,00	R\$ 262.150,00	R\$ 0,00
					-
		Aprovado	Realizado	Saldo	
10	ENTRADAS DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 121.720,00	-R\$ 121.720,00	R\$ 0,00
10.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		R\$ 0,00		
10.3	DEPÓSITO PARCELA PROJETO		R\$ 121.720,00	-R\$ 121.720,00	

RESUMO GERAL DOS GASTOS



ASSOCIAÇÃO ASSOC. MUNIC. DOS PRODUTORES ARTESANAIS DO QUEIJO SERRO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - AMPAQS/CMD		Projeto	SALVE, O QUEIJO MINAS ARTESANAL	
RUBRICAS		VALOR TOTAL	REALIZADO ACUMULADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1	Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Pessoal	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
3	Encargos	R\$ 22.600,00	R\$ 0,00	R\$ 22.600,00
4	Despesas Gerais	R\$ 203.550,00	R\$ 0,00	R\$ 203.550,00
5	Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	Impostos e Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Materiais e Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL GERAL	R\$ 262.150,00	R\$ 0,00	R\$ 262.150,00

No mês de novembro não houve movimentação do recurso pela Associação.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.