



Belo Horizonte, 05 de abril de 2024.

À  
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

Projeto:	P027 ARTFORT DOM CIPÓ
Associação:	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES ARTESANAIS DOM CIPÓ - APRADOC
Mês de competência:	Março/2024
Valor total do Projeto:	R\$ 165.830,70

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de março de 2024. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

### **Equipe GPACC – UFMG**

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG



## RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 6 (março/2024).

### CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Item	Contas	Valor Orçado Aprovado (a)	Orçamento realizado acumulado (b)	Saldo do Orçamento (a-b)	MÊS (6)
					mar/24
1	Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Despesas Gerais	R\$ 2.400,00	R\$ 1.218,00	R\$ 1.182,00	R\$ 400,00
4.1	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	R\$ 0,00	R\$ 18,00	-R\$ 18,00	R\$ 0,00
4.3	CONTABILIDADE	R\$ 2.400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 400,00
5	Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	Impostos e Tarifas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Materiais e Equipamentos	R\$ 163.430,70	R\$ 38.237,57	R\$ 125.193,13	R\$ 16.046,37
8.2	MÓVEIS	R\$ 3.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.800,00
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 125.350,00	R\$ 10.978,51	R\$ 114.371,49	R\$ 2.478,51
8.4	ELETRODOMÉSTICOS	R\$ 2.050,00	R\$ 1.913,38	R\$ 136,62	R\$ 1.913,38
8.7	COMPUTADOR	R\$ 6.000,00	R\$ 5.938,20	R\$ 61,80	R\$ 0,00
8.8	IMPRESSORA, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS	R\$ 4.000,00	R\$ 2.745,58	R\$ 1.254,42	R\$ 2.745,58
8.9	UTENSÍLIOS	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 0,00
8.11	FERRAMENTAS DE USO EM GERAL	R\$ 6.482,00	R\$ 0,00	R\$ 6.482,00	R\$ 0,00
8.13	MATERIAIS EM GERAL	R\$ 15.828,70	R\$ 14.861,90	R\$ 966,80	R\$ 7.108,90
9	Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1	REEMBOLSOS DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	ADIANTAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL DOS GASTOS</b>		<b>R\$ 165.830,70</b>	<b>R\$ 39.455,57</b>	<b>R\$ 126.375,13</b>	<b>R\$ 16.446,37</b>
		<b>Aprovado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Saldo</b>	
10	ENTRADAS DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 165.830,70	-R\$ 165.830,70	R\$ 0,00
10.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3	DEPÓSITO PARCELA PROJETO	R\$ 0,00	R\$ 165.830,70	-R\$ 165.830,70	R\$ 0,00

RESUMO GERAL DOS GASTOS			
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES ARTESANAIS DOM CIPÓ - APRADOC	Projeto	ARTFORT DOM CIPÓ	
		REALIZADO ACUMULADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
RUBRICAS	VALOR TOTAL		
1 Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 Despesas Gerais	R\$ 2.400,00	R\$ 1.218,00	R\$ 1.182,00
5 Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6 Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 Impostos e Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 Materiais e Equipamentos	R\$ 163.430,70	R\$ 38.237,57	R\$ 125.193,13
9 Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 165.830,70</b>	<b>R\$ 39.455,57</b>	<b>R\$ 126.375,13</b>

No mês de março/2024 as movimentações referem-se aos gastos com compras de 02(duas) impressoras, gravador a laser, cadeiras plásticas, materiais em geral para artesanato, purificador de água, frigobar e honorários contábeis, no valor de R\$16.446,37, não extrapolando os valores aprovados no orçamento para estes fins.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.