



Belo Horizonte, 31 de maio de 2024.

À  
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

Projeto:	P004 CATADORES EM AÇÃO
Associação:	ASSOCIAÇÃO ASSOC. COMUNIT. DE CATADORES DE ALVORADA DE MINAS - ASCAMINAS
Mês de competência:	Dezembro/2023
Valor total do Projeto:	R\$ 275.200,00

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de dezembro de 2023. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

### **Equipe GPACC – UFMG**

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG




## RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 2 (dezembro/2023).

### CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Item	Contas	Valor Orçado Aprovado (a)	Orçamento realizado acumulado (b)	Saldo do Orçamento (a-b)	MÊS (1)		MÊS (2)	
					nov/23	dez-23	nov/23	dez-23
<b>1</b>	<b>Despesas Indiretas</b>	<b>R\$ 4.200,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.200,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
1.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	INTERNET E SERVIÇOS DE NUVEM	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>2</b>	<b>Pessoal</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>R\$ 48.700,00</b>	<b>R\$ 3.620,00</b>	<b>R\$ 45.080,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 3.600,00</b>	<b>R\$ 3.600,00</b>
4.1	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	R\$ 41.900,00	R\$ 3.220,00	R\$ 38.680,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
4.2	SERVIÇOS PRESTADOS PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	CONTABILIDADE	R\$ 4.800,00	R\$ 400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
4.4	COMBUSTIVEL	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>5</b>	<b>Eventos</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
5.3	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>6</b>	<b>Comunicação</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
6.1	BANNER/FLYERS E ASSEMBLHADOS	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>7</b>	<b>Impostos e Tarifas</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>8</b>	<b>Materiais e Equipamentos</b>	<b>R\$ 220.800,00</b>	<b>R\$ 3.344,00</b>	<b>R\$ 217.456,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.344,00</b>	<b>R\$ 3.344,00</b>
8.2	MÓVEIS	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 184.500,00	R\$ 0,00	R\$ 184.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.4	ELETRODOMÉSTICOS	R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.5	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.7	COMPUTADOR	R\$ 4.000,00	R\$ 3.344,00	R\$ 656,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.344,00	R\$ 3.344,00
8.8	IMPRESSORA, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.12	EPI, UNIFORME, MATERIAL IDENTIFICAÇÃO	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>9</b>	<b>Adiantamentos e reembolsos</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
9.1	REEMBOLSOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL DOS GASTOS</b>		<b>R\$ 275.200,00</b>	<b>R\$ 6.964,00</b>	<b>R\$ 268.236,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 6.944,00</b>	<b>R\$ 6.944,00</b>
		<b>Aprovado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Saldo</b>				
<b>10</b>	<b>ENTRADAS DE RECURSOS</b>	<b>R\$ 275.200,00</b>	<b>R\$ 213.400,00</b>	<b>R\$ 61.800,00</b>	<b>R\$ 213.400,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
10.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3	DEPÓSITO PARCELA PROJETO	R\$ 275.200,00	R\$ 213.400,00	R\$ 61.800,00	R\$ 213.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RESUMO GERAL DOS GASTOS			
 <b>GPACC</b> Grupo de Pesquisa Aplicada em Contabilidade e Controladoria Faculdade de Ciências Econômicas Universidade Federal de Minas Gerais			
ASSOCIAÇÃO ASSOC. COMUNIT. DE CATADORES DE ALVORADA DE MINAS - ASCAMINAS	Projeto	Catadores em Ação	
		REALIZADO ACUMULADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
RUBRICAS	VALOR TOTAL		
1 Despesas Indiretas	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
2 Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 Despesas Gerais	R\$ 48.700,00	R\$ 3.620,00	R\$ 45.080,00
5 Eventos	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
6 Comunicação	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7 Impostos e Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 Materiais e Equipamentos	R\$ 220.800,00	R\$ 3.344,00	R\$ 217.456,00
9 Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 275.200,00</b>	<b>R\$ 6.964,00</b>	<b>R\$ 268.236,00</b>

No mês de dezembro/23 as movimentações referem-se ao gasto com serviços prestados PJ, honorários contábeis e compra de notebook, no valor de R\$ 6.944,00, não extrapolando o valor aprovado no orçamento para este fim.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.