



Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

À  
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

Projeto:	P006 ECOTRANSPORTE
Associação:	ASSOCIAÇÃO ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNIC. DE DOM JOAQUIM - ASCADOM
Mês de competência:	Dezembro/2023
Valor total do Projeto:	R\$ 273.800,00

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de dezembro de 2023. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

### **Equipe GPACC – UFMG**

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG



## RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 3 (dezembro/2023).

### CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Item	Contas	Valor Orçado Aprovado (a)	Orçamento realizado acumulado (b)	Saldo do Orçamento (a-b)	MÊS (3)
					dez/23
1	Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Despesas Gerais	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
4.3	CONTABILIDADE	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
5	Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Comunicação	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
6.8	IMPRESSÃO DE OUTROS	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7	Impostos e Tarifas	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00
7.2	IPVA	R\$ 10.400,00	R\$ 0,00	R\$ 10.400,00	R\$ 0,00
7.4	LICENCIAMENTO VEICULO	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
8	Materiais e Equipamentos	R\$ 260.000,00	R\$ 238.500,00	R\$ 21.500,00	R\$ 1.600,00
8.1	VEICULOS	R\$ 260.000,00	R\$ 238.500,00	R\$ 21.500,00	R\$ 1.600,00
9	Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1	REEMBOLSOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL DOS GASTOS</b>		<b>R\$ 273.800,00</b>	<b>R\$ 239.700,00</b>	<b>R\$ 34.100,00</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
		<b>Aprovado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Saldo</b>	
10	ENTRADAS DE RECURSOS	R\$ 273.800,00	R\$ 273.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		R\$ 0,00		
10.3	DEPÓSITO PARCELA PROJETO	R\$ 273.800,00	R\$ 273.800,00	R\$ 0,00	

### RESUMO GERAL DOS GASTOS



ASSOCIAÇÃO ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS REICLÁVEIS DO MUNIC. DE DOM JOAQUIM - ASCADOM		Projeto	ECOTRANSPORTE	
RUBRICAS	VALOR TOTAL	REALIZADO	SALDO	
		ACUMULADO	ORÇAMENTÁRIO	
1 Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2 Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3 Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4 Despesas Gerais	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	
5 Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6 Comunicação	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	
7 Impostos e Taxas	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00	R\$ 12.100,00	
8 Materiais e Equipamentos	R\$ 260.000,00	R\$ 238.500,00	R\$ 21.500,00	
9 Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 273.800,00</b>	<b>R\$ 239.700,00</b>	<b>R\$ 34.100,00</b>	

No mês de dezembro/23 as movimentações referem-se ao gasto com honorários contábeis e serviço de despachante, no valor de R\$ 2.000,00, não extrapolando os valores aprovados no orçamento para estes fins.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.