



Belo Horizonte, 30 de novembro de 2023.

À
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

Projeto:	P003 MAIS ALIMENTO QUILOMBOLA
Associação:	ASSOC. COMUNIT. RURAL CACHOEIRA, XAMBÁ E RIBEIRÃO - ASCAXAR
Mês de competência:	Outubro/2023
Valor total do Projeto:	R\$ 300.000,00

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de outubro de 2023. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

Equipe GPACC – UFMG

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG



RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 1 (outubro/2023).

CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Item	Contas	Valor Orçado Aprovado (a)	Orçamento realizado acumulado (b)	Saldo do Orçamento (a-b)	MÊS (1)
					Out-23
1	Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Despesas Gerais	R\$ 1.320,00	R\$ 220,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
4.3	CONTABILIDADE	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	
5	Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	Impostos e Tarifas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Materiais e Equipamentos	R\$ 298.680,00	R\$ 3.760,12	R\$ 294.919,88	R\$ 3.760,12
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 293.680,00	R\$ 0,00	R\$ 293.680,00	
8.7	COMPUTADOR	R\$ 3.000,00	R\$ 2.771,12	R\$ 228,88	R\$ 2.771,12
8.8	IMPRESSORA, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS	R\$ 2.000,00	R\$ 989,00	R\$ 1.011,00	R\$ 989,00
9	Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1	REEMBOLSOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.2	ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL DOS GASTOS		R\$ 300.000,00	R\$ 3.980,12	R\$ 296.019,88	R\$ 3.760,12
		Aprovado	Realizado	Saldo	
10	ENTRADAS DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	-R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
10.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		R\$ 0,00		
10.3	DEPÓSITO PARCELA PROJETO		R\$ 300.000,00	-R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00

RESUMO GERAL DOS GASTOS



RUBRICAS	VALOR TOTAL	Projeto	
		Mais Alimento Quilombola	
		REALIZADO ACUMULADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1 Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 Despesas Gerais	R\$ 1.320,00	R\$ 220,00	R\$ 1.100,00
5 Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6 Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 Impostos e Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 Materiais e Equipamentos	R\$ 298.680,00	R\$ 3.760,12	R\$ 294.919,88
9 Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 300.000,00	R\$ 3.980,12	R\$ 296.019,88

No mês de outubro as movimentações referem-se ao recebimento da parcela do recurso pela Associação, em 05/10/2023, no valor de R\$300.00,00 e a aquisição de computador e impressora, no valor de R\$ 3.760,15, não extrapolando o valor aprovado no orçamento para este fim.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.