



Belo Horizonte, 05 de abril de 2024.

À
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

Projeto:	P027 ARTFORT DOM CIPÓ
Associação:	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES ARTESANAIS DOM CIPÓ - APRADOC
Mês de competência:	Novembro/2023
Valor total do Projeto:	R\$ 165.830,70

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de novembro de 2023. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

Equipe GPACC – UFMG

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG



RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 2 (novembro/2023).

CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Item	Contas	Valor Orçado Aprovado (a)	Orçamento realizado acumulado (b)	Saldo do Orçamento (a-b)	MÊS (2)
					nov/23
1	Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Despesas Gerais	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
4.1	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	CONTABILIDADE	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
5	Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	Impostos e Tarifas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Materiais e Equipamentos	R\$ 163.430,70	R\$ 0,00	R\$ 163.430,70	R\$ 0,00
8.2	MÓVEIS	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 125.350,00	R\$ 0,00	R\$ 125.350,00	R\$ 0,00
8.4	ELETRDOMÉSTICOS	R\$ 2.050,00	R\$ 0,00	R\$ 2.050,00	R\$ 0,00
8.7	COMPUTADOR	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
8.8	IMPRESSORA, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
8.9	UTENSÍLIOS	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 0,00
8.11	FERRAMENTAS DE USO EM GERAL	R\$ 6.482,00	R\$ 0,00	R\$ 6.482,00	R\$ 0,00
8.13	MATERIAIS EM GERAL	R\$ 15.828,70	R\$ 0,00	R\$ 15.828,70	R\$ 0,00
9	Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1	REEMBOLSOS DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	ADIANTAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DOS GASTOS		R\$ 165.830,70	R\$ 0,00	R\$ 165.830,70	R\$ 0,00
-					
		Aprovado	Realizado	Saldo	
10	ENTRADAS DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 165.830,70	-R\$ 165.830,70	R\$ 0,00
10.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3	DEPÓSITO PARCELA PROJETO	R\$ 0,00	R\$ 165.830,70	-R\$ 165.830,70	R\$ 0,00

RESUMO GERAL DOS GASTOS		 GPACC Grupo de Pesquisa Aplicada em Contabilidade e Controladoria Faculdade de Ciências Econômicas Universidade Federal de Minas Gerais		
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES ARTESANAIS DOM CIPÓ - APRADOC		Projeto	ARTFORT DOM CIPÓ	
RUBRICAS	VALOR TOTAL	REALIZADO	SALDO	
		ACUMULADO	ORÇAMENTÁRIO	
1 Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2 Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3 Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4 Despesas Gerais	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	
5 Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6 Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7 Impostos e Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8 Materiais e Equipamentos	R\$ 163.430,70	R\$ 0,00	R\$ 163.430,70	
9 Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL	R\$ 165.830,70	R\$ 0,00	R\$ 165.830,70	

No mês de novembro/2023 não houve movimentação financeira do projeto.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.