



Belo Horizonte, 02 de abril de 2024.

À
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

Projeto:	P021 AGRICULTURA FAMILIAR FORTE COM ALIMENTOS SAUDÁVEIS
Associação:	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DO GONDO - ASPROGONDO
Mês de competência:	Janeiro/2024
Valor total do Projeto:	R\$ 287.360,00

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de janeiro de 2024. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

Equipe GPACC – UFMG

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG



RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 4 (janeiro/2024).

CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Item	Contas	Valor Orçado Aprovado (a)	Orçamento realizado acumulado (b)	Saldo do Orçamento (a-b)	MÊS (4)
					jan/24
1	Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Despesas Gerais	R\$ 11.360,00	R\$ 5.769,00	R\$ 5.591,00	R\$ 729,85
4.1	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	R\$ 3.650,00	R\$ 3.787,96	-R\$ 137,96	R\$ 72,00
4.3	CONTABILIDADE	R\$ 2.400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 400,00
4.4	COMBUSTÍVEL	R\$ 5.310,00	R\$ 781,04	R\$ 4.528,96	R\$ 257,85
5	Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	Impostos e Tarifas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Materiais e Equipamentos	R\$ 276.000,00	R\$ 267.623,00	R\$ 8.377,00	R\$ 0,00
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 126.000,00	R\$ 117.623,00	R\$ 8.377,00	R\$ 0,00
8.15	SISTEMA E MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1	REEMBOLSOS DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	ADIANTAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DOS GASTOS		R\$ 287.360,00	R\$ 273.392,00	R\$ 13.968,00	R\$ 729,85
				-	
		Aprovado	Realizado	Saldo	
10	ENTRADAS DE RECURSOS	R\$ 287.360,00	R\$ 287.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.3	DEPÓSITO PARCELA PROJETO	R\$ 287.360,00	R\$ 287.360,00	R\$ 0,00	

RESUMO GERAL DOS GASTOS



ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DO GONDO - ASPROGONDO		Projeto	AGRICULTURA FAMILIAR FORTE COM ALIMENTOS SAUDÁVEIS	
RUBRICAS		VALOR TOTAL	REALIZADO ACUMULADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1	Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Despesas Gerais	R\$ 11.360,00	R\$ 5.769,00	R\$ 5.591,00
5	Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	Impostos e Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Materiais e Equipamentos	R\$ 276.000,00	R\$ 267.623,00	R\$ 8.377,00
9	Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 287.360,00	R\$ 273.392,00	R\$ 13.968,00

No mês de janeiro/24 as movimentações referem-se aos gastos com honorários contábeis, tarifa bancária e combustível, no valor de R\$ 729,85, não extrapolando os valores aprovados no orçamento para estes fins.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.