



Belo Horizonte, 08 de maio de 2024.

À  
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Projeto:                | P040 PLANTAR   |
| Associação:             | ASSOCIAÇÃO ASSOC. DE MORADORES DE SÃO SEBASTIÃO DO BOM SUCESSO - ASCOB |
| Mês de competência:     | Dezembro/2023  |
| Valor total do Projeto: | R\$ 267.575,30   |

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de dezembro de 2023. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

### **Equipe GPACC – UFMG**

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG



## RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 2 (dezembro/2023).

### CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

| Item                          | Contas                     | Valor Orçado Aprovado (a) | Orçamento realizado acumulado (b) | Saldo do Orçamento (a-b) | MÊS (2)               |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                               |                            |                           |                                   |                          | dez/23                |
| 1                             | Despesas Indiretas         | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              |
| 2                             | Pessoal                    | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              |
| 3                             | Encargos Sociais           | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              |
| 4                             | Despesas Gerais            | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              |
| 5                             | Eventos                    | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              |
| 6                             | Comunicação                | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              |
| 7                             | Impostos e Tarifas         | R\$ 500,00                | R\$ 72,00                         | R\$ 428,00               | R\$ 3,00              |
| 7.1                           | TARIFA BANCÁRIA            | R\$ 500,00                | R\$ 72,00                         | R\$ 428,00               | R\$ 3,00              |
| 8                             | Materiais e Equipamentos   | R\$ 267.075,30            | R\$ 213.166,66                    | R\$ 53.908,64            | R\$ 213.166,66        |
| 8.3                           | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | R\$ 267.075,30            | R\$ 213.166,66                    | R\$ 53.908,64            | R\$ 213.166,66        |
| 9                             | Adiantamentos e reembolsos | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              |
| 9.1                           | REEMBOLSOS DIVERSOS        |                           | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              |
| 9.2                           | ADIANTAMENTO               |                           | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              |
| <b>TOTAL GERAL DOS GASTOS</b> |                            | <b>R\$ 267.575,30</b>     | <b>R\$ 213.238,66</b>             | <b>R\$ 54.336,64</b>     | <b>R\$ 213.169,66</b> |

|      |                           | Aprovado       | Realizado      | Saldo         |          |
|------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 10   | ENTRADAS DE RECURSOS      | R\$ 267.575,30 | R\$ 222.749,71 | R\$ 44.825,59 | R\$ 0,00 |
| 10.1 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO     |                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |          |
| 10.2 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO |                | R\$ 0,00       |               |          |
| 10.3 | DEPÓSITO PARCELA PROJETO  | R\$ 267.575,30 | R\$ 222.749,71 | R\$ 44.825,59 |          |

| RESUMO GERAL DOS GASTOS  |                       |                       |                      |  |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| ASSOCIAÇÃO ASSOC. DE MORADORES DE SÃO SEBASTIÃO DO BOM SUCESSO - ASCOB |                       | Projeto               | PLANTAR              |  |
| RUBRICAS   | VALOR TOTAL           | REALIZADO             | SALDO                |  |
|  |                       | ACUMULADO             | ORÇAMENTÁRIO         |  |
| 1 Despesas Indiretas   | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             |  |
| 2 Pessoal  | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             |  |
| 3 Encargos   | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             |  |
| 4 Despesas Gerais  | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             |  |
| 5 Eventos  | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             |  |
| 6 Comunicação  | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             |  |
| 7 Impostos e Taxas   | R\$ 500,00            | R\$ 72,00             | R\$ 428,00           |  |
| 8 Materiais e Equipamentos   | R\$ 267.075,30        | R\$ 213.166,66        | R\$ 53.908,64        |  |
| 9 Adiantamentos e reembolsos   | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>R\$ 267.575,30</b> | <b>R\$ 213.238,66</b> | <b>R\$ 54.336,64</b> |  |

No mês de dezembro/23 as movimentações referem-se a despesa de tarifa bancária e a compra do trator agrícola, no valor de R\$213.666,66.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.

Foi solicitada à Comissão a alteração do projeto P040, em vez de compra de sistema de irrigação, será comprado um trator com grade arada, e redução do prazo para 06 meses. A Comissão aprovou por unanimidade a alteração do objeto do projeto e a alteração de seu prazo de duração para 06 meses, mantido o orçamento anteriormente aprovado.