



Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

À
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

Projeto:	P006 ECOTRANSPORTE
Associação:	ASSOCIAÇÃO ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNIC. DE DOM JOAQUIM - ASCADOM
Mês de competência:	Novembro/2023
Valor total do Projeto:	R\$ 273.800,00

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de novembro de 2023. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

Equipe GPACC – UFMG

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG



RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 2 (novembro/2023).

CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Item	Contas	Valor Orçado Aprovado (a)	Orçamento realizado acumulado (b)	Saldo do Orçamento (a-b)	MÊS (2)
					nov/23
1	Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Despesas Gerais	R\$ 1.200,00	R\$ 800,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
4.3	CONTABILIDADE	R\$ 1.200,00	R\$ 800,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
5	Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Comunicação	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
6.8	IMPRESSÃO DE OUTROS	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7	Impostos e Tarifas	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00
7.2	IPVA	R\$ 10.400,00	R\$ 0,00	R\$ 10.400,00	R\$ 0,00
7.4	LICENCIAMENTO VEICULO	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
8	Materiais e Equipamentos	R\$ 260.000,00	R\$ 236.900,00	R\$ 23.100,00	R\$ 236.900,00
8.1	VEÍCULOS	R\$ 260.000,00	R\$ 236.900,00	R\$ 23.100,00	R\$ 236.900,00
9	Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1	REEMBOLSOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL GERAL DOS GASTOS	R\$ 273.800,00	R\$ 237.700,00	R\$ 36.100,00	R\$ 237.300,00
		Aprovado	Realizado	Saldo	
10	ENTRADAS DE RECURSOS	R\$ 273.800,00	R\$ 273.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		R\$ 0,00		
10.3	DEPÓSITO PARCELA PROJETO	R\$ 273.800,00	R\$ 273.800,00	R\$ 0,00	

RESUMO GERAL DOS GASTOS		 GPACC Grupo de Pesquisa Aplicada em Contabilidade e Controladoria Faculdade de Ciências Econômicas Universidade Federal de Minas Gerais		
ASSOCIAÇÃO ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNIC. DE DOM JOAQUIM - ASCADOM		Projeto	ECOTRANSPORTE	
RUBRICAS		VALOR TOTAL	REALIZADO ACUMULADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1	Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Despesas Gerais	R\$ 1.200,00	R\$ 800,00	R\$ 400,00
5	Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Comunicação	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
7	Impostos e Taxas	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00	R\$ 12.100,00
8	Materiais e Equipamentos	R\$ 260.000,00	R\$ 236.900,00	R\$ 23.100,00
9	Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL GERAL	R\$ 273.800,00	R\$ 237.700,00	R\$ 36.100,00

No mês de novembro/23 as movimentações referem-se às aquisições dos veículos e ao gasto com honorários contábeis, no valor de R\$ 237.300,00, não extrapolando os valores aprovados no orçamento para estes fins.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.